projectL 10/11 会议

1 工作内容


工作内容为个人主页的作品展示,分为首页、作品选择以及作品详细页面

1.1 首页页面



下方 3 个超链对应 3 个功能页面

1.2 作品选择页面





此页面是类似 slide 功能的页面,上方的菜单栏悬浮不动

1.3 作品详细页面



每个作品的展示不同,采取分别定制。以作品1具体页面,长页面的作品展示页面。

2 工作计划

计划工作时间为 4~5 个周, 计划定每周日下午 2 点开会。

开会时间	完成工作
10/18	主页, 然后作品选择 slide function 框架做完

10/25	作品选择页面和 5 个详细页面的工作内容
11/1	完成工作量交大的 2 个页面
11/8	完成其余 3 个页面